

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Сторожевская средняя общеобразовательная школа»**

**ПРИКАЗ
с.Сторожевск**

10 января 2022 г.

№ ОД-11/100122

**О внесении корректив в план подготовки
по переходу на ФГОС НОО и ООО
с 2022-2023 учебного года.**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести коррективы в приказ МОУ «Сторожевская СОШ» № ОД - 252 от 30.09.2021 г. «Об утверждении плана мероприятий по переходу на новые ФГОС с 2022-2023 у.г» и утвердить в новой редакции. (Приложение №1)
2. Рабочей группе по разработке ООП НОО и ООО обеспечить разработку:
 - 2.1. на основе примерных ООП соответствующего уровня образования основной образовательной программы образовательной организации, в том числе программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Срок до 25.04.2022 г.;
 - 2.2. проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и запросами родителей. Срок до 15.04.2022г.
 - 2.3. рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2022-2023 учебный год для 1 и 5-ых классов в соответствии с требованиями ФГОС до 1 апреля, для 2 и 4-ых классов до 1 мая, для 6-8-ых классов до 1 июня 2022г.
 - 2.4. информирование родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО через размещение информационных материалов на официальном сайте образовательной организации.
3. Заместителю директора по УР Кармановой Т.И.:
 - 3.1. совместно со школьными методическими объединениями и библиотекарем школы определить список УМК на 2022-2023 учебный год в соответствии с ФПУ. Срок до 30.03.2022 г.
 - 3.2. провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты. Разработать план-график поэтапной курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООП ООО. Срок до 15.01.2022г.;
 - 3.3. обеспечить участие педагогов в разработке разделов ООП образовательной организации, проведении методических семинаров, круглых столов,

«открытых» уроков, мастер-классов, внеурочных занятий и мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. Срок - в течение 2022-2023гг.

- 3.4. скорректировать план методической работы по переходу на ФГОС НОО и ООО.
- 3.5. регулярно мониторить готовность к введению ФГОС НОО и ООО.
4. Заместителю директора по ВР Игушевой Т.В.:
 - 4.1. обеспечить размещение материалов по введению ФГОС НОО и ООО на официальном сайте МОУ «Сторожевская СОШ»;
 - 4.2. прослеживать появление новых федеральных и республиканских нормативных документов с целью размещения на сайте школы.
5. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.

Директор

С.М.Попова

План мероприятий по переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2022 у.г.

	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Деятельность рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение 2021-2022 учебного года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Март 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО и ООО
3	Проведение классных родительских собраний в 1-3, 5-7-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Октябрь-декабрь 2021 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-3, 5-7-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь- апрель 2022года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, которая войдет в ООП НОО и ООО
6	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного	Январь-май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии

	образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений		
7	Провести мониторинг образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Март 2022 года	ЗД по УР, ВР, классные руководители
8	Организовать работу рабочих групп по корректировке программ воспитания и программ формирования УУД для ООП НОО и ООО	Октябрь 2021-февраль 2022 года	Заместители руководителя ОО по УВР
9	Организовать работу метод. объединений по разработке рабочих программ учебных предметов и программ курсов внеурочной деятельности с помощью конструктора рабочих программ	Март-май 2022 года	Руководителя МО, учителя-предметники
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО.
11	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
12	Внесение изменений и дополнений в Устав	До 01.09.2022	Устав образовательной организации

	образовательной организации (при необходимости)		
13	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – май 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
15	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.</p> <p>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p>
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС	До 01.05.2022	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>

	ООО		
17	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-8 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-8-х классов
20	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
21	Обеспечить бесплатными учебниками и учебными пособиями обучающихся 1-9-х классов, реализующих ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	РуководительОО Заместитель директора по УР
22	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 мая 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
23	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в

	<p>успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>		<p>«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>
--	---	--	--

3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

24	<p>Разработать (или скорректировать) план повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО</p>	<p>До 1 октября 2021 года</p>	<p>Заместитель руководителя ОО по УВР</p>
25	<p>Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>Январь 2022 года</p>	<p>Предварительная нагрузка на 2022-2023 у.г.</p>
26	<p>Создать условия для участия педагогических работников в методической работе на муниципальном, региональном и федеральном уровне по реализации ФГОС НОО и ООО</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Заместитель руководителя ОО по УВР</p>
27	<p>Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>В течение всего 2021-2022 года и далее</p>	<p>Аналитическая справка замдиректора по УВР</p>
28	<p>Поэтапная подготовка</p>	<p>Ежегодно в</p>	<p>План курсовой подготовки с охватом в 100</p>

	педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	течение всего периода с 2021 по 2027 годы	процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
29	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
30	Провести (организовать) консультации для педагогов по вопросам разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках части, формируемой участниками ОО; программ курсов внеурочной деятельности	В течение всего 2021-2022 года и далее	Руководители методических объединений
4. Материально-техническое и финансово - экономическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
31	На официальном сайте школы размещать информацию о по вопросам перехода на новые ФГОС	Регулярно	Сайт образовательной организации
32	Провести анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	Апрель-май 2022	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО, которая войдет в ООП НОО и ООО
33	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь- апрель 2022года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, которая войдет в ООП НОО и ООО
34	Комплектование библиотеки УМК по всем	До 1 июня	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и

	предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	2022 года	ООО. Формирование заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
35	Оснастить школу необходимым учебным и учебно-лабораторным оборудованием, в том числе для реализации проектной, исследовательской и творческой деятельности, моделирования и технического творчества учащихся	Постоянно	Руководитель ОО Заместители руководителя по УР и АХЧ
36	Определить финансовые затраты (объем, направление) на реализацию ФГОС НОО и ООО	Май 2021 года	Ответственный за составление финансовой отчетности

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

35	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
36	Приобрести учебники и учебные пособия в соответствии с федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022 года	ЗД по УР, библиотекарь школы
37	Обеспечить бесперебойную работу официального сайта школы, наполнение информацией о переходе и реализации ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Ответственный за работу сайта
38	Обеспечить бесперебойную работу интернет-соединения с обязательным наличием контентной фильтрации	Постоянно	Ответственный за информатизацию
39	Осуществлять управление реализацией ООП НОО и	Постоянно	Заместитель директора по УР

	ООО через систему электронного документооборота		
40	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО,	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
41	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего 2021-2022 года и далее	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО.
42	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-май 2022 г.	План работы педагога-психолога.
43	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего 2021-2022 года и далее	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
44	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего 2021-2022 года и далее	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
45	Формирование плана ВШК в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
46	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
47	Размещение на сайте образовательной	Регулярно	Сайт образовательной организации

	организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		Пакет информационно-методических материалов
48	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Регулярно	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации